

SEMAINE 4 — PRINCIPAL

Deploy Azure · GitHub · Vitrine LinkedIn

Mardi 20/10/2026 → Lundi 26/10/2026 · 2h/jour

TODO	DOING	REVIEW	TEST	PROD
J1 · Mar 20/10 Dockerfile + docker build local				
J2 · Mer 21/10 Push image Docker Hub + Azure Container Registry				
J3 · Jeu 22/10 Deploy Azure Container Apps (URL publique)				
J4 · Ven 23/10 README GitHub pro (archi + démo GIF + scores)				
J5 · Sam 24/10 Enregistrer démo vidéo 90s (Loom/ OBS)				
J6 · Dim 25/10 Réserver AI-900 + 100 questions ExamTopics				
J7 · Lun 26/10				

TODO	DOING	REVIEW	TEST	PROD
Post LinkedIn + candidater 10 offres AI Engineer				

Objectif : **5/7 cartes en PROD à J+7** · Fin du projet — deploy + LinkedIn + candidatures