

SEMAINE 1 — PRINCIPAL

Python · Setup · Premier LLM

Mardi 29/09/2026 → Lundi 05/10/2026 · 2h/jour

TODO	DOING	REVIEW	TEST	PROD
J1 · Mar 29/09 Install Python 3.11 + VS Code + venv				
J2 · Mer 30/09 Python bases (variables, boucles, listes)				
J3 · Jeu 01/10 Fonctions, dicts, list comprehensions				
J4 · Ven 02/10 Fichiers + requests HTTP + JSON				
J5 · Sam 03/10 Azure OpenAI + demande accès + Jupyter				
J6 · Dim 04/10 Premier appel LLM (hello_llm.py)				
J7 · Lun 05/10 Première chain LangChain + README				

Objectif : **5/7 cartes en PROD à J+7** · Semaine 2 démarre **Mar 06/10/2026**